

Studiju kursa nosaukums	PROJEKTU VADĪBA		
Apjoms kredītpunktos/ ECTS)	2 / 3	Apjoms (stundās)	80
Priekšzināšanas	Uzņēmējdarbība		
Zinātņu nozare	Sociālās zinātnes		
Zinātņu apakšnozare	Uzņēmējdarbības vadība		
Akadēmisko stundu kopsavilkums		Apjoms (akadēmiskās stundas)	
Tālmācības nodarbības		40	
Kontaktstundas / video lekcijas		8	
Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi		14	
Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas		16	
Eksāmena/Ieskaites darbs		2	
1. līmeņa profesionālās studiju programmas	<ul style="list-style-type: none"> • Grāmatvedība un finanšu plānošana – lietošanas līmenis • Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība – izpratnes / lietošanas līmenis • Komerccarbība – izpratnes / lietošanas līmenis • Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība – izpratnes / lietošanas līmenis • Tūrisma un viesnīcu serviss – izpratnes / lietošanas līmenis • Iestāžu darba organizācija un vadība – priekšstata līmenis • Tiesību zinības – priekšstata līmenis 		
Studiju kursa autors(i)	Jānis Koklačs, Mg., PMP Nr. 1222301, PRINCE2 Practitioner		
Studiju kursa pasniedzējs(i)	Jānis Koklačs, Mg., PMP Nr. 1222301, PRINCE2 Practitioner		
Studiju kursa mērķis:	Studiju kursa mērķis ir apgūt projektu vadīšanas procesu teoriju un praksi (izpratnes līmenī).		
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):	<p><u>Gala vērtējums</u> tiek aprēķināts: Moodle diskusija – <u>50%</u> Eksāmens – <u>50%</u> <i>Lai izliktu gala vērtējumu, abās aktivitātēs jāuzrāda sekmīgs vērtējums – ne zemāks kā 4 balles.</i> <i>Gala vērtējums ir vidējā atzīme 10 baļļu sistēmā, proporcionāli abu minēto aktivitāšu procentuālajam sadalījumam.</i></p>		
Studiju rezultāti			
<p>1. <i>Zināšanas. Studenti kursā apgūs zināšanas sekojošās jomās:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Projektu vadības teorija un terminoloģija; 1.2. Integrēta projektu vadība; 1.3. Projektu sfēras / ietvara pārvaldība; 1.4. Projekta laika plānošana; 1.5. Projekta budžeta vadība; 1.6. Projekta personāla vadība; 1.7. Projekta risku vadība; 1.8. Projekta iepirkumu, apakšuzņēmēju, ārējo piegādātāju vadība; 1.9. Projekta kvalitātes vadība; 1.10. Projekta komunikāciju vadība. <p>2. <i>Prasmes. Kurša laikā tiks attīstītas sekojošas prasmes:</i></p>			
Vispārējai lietošanai	Spēkā ar 01.09.2018.	Versija 1	Ipp 1 no 5

- 2.1. Spēja izvērtēt projektu vadības pielietojuma nepieciešamību, atbilstoši savas profesionālās darbības situācijai;
- 2.2. Identificēt atbilstošus projekta uzsākšanas, plānošanas, darbu izpildes, uzraudzības un projekta pabeigšanas procesus.
3. *Kompetence. Kursa laikā studenti iegūs šādu kompetenci:*
 - 3.1. Vienkāršu projektu vadīšana;
 - 3.2. Dalība vienkāršu un vidēji sarežģītu projektu darba grupās;
 - 3.3. Profesionālu projektu vadītāju pakalpojumu izvēle un veiksmīga sadarbība ar tiem, lai sasniegtu augstākas sarežģītības mērķus, savas profesionālās darbības jomās.

Studiju kursa saturs

N.p.k.	Temati	Kontaktstundas / video, audio nodarbības	Tālmācības nodarbības	Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi	Patstāvīgie darbi/ attālinātās diskusijas	Eksāmens/ieskaite darbs
1.	<p>Vispārīgās zināšanas par projektu vadīšanu Kas ir projekts? Kas ir projekta vadīšana? Kāpēc man ir nepieciešamas projektu vadības prasmes? Projektu vadītājs un tā loma Projekta vadības terminoloģija. Ieskats starptautiskajos projektu vadīšanas standartos un sertifikācijā Projektu vadīšanas pieejas pielietojšana uzņēmējdarbībā un citās dzīves jomās. Kā un kad izvēlēties uzsākt projektu un kā nodefinēt projekta vajadzības? Projekta ieguvumu novērtēšana Pieci projektu vadīšanas procesi (uzsākšana, plānošana, darbu izpilde, uzraudzība un kontrole,</p>	8	3	1	2	2

	darbu nodošana un novērtēšana) Projekta dzīves cikls					
2.	Projekta uzsākšana Projekta prasību, termiņu, mērķu noskaidrošana Projektā iesaistīto pušu identificēšana Paziņojuma par projekta uzsākšanu sagatavošana		4	2	2	
3.	Projekta plānošana (1) Projekta vadības plāna sagatavošana Projekta prasību apkopošana Projekta sfēras vadības plāns Laika plāna un grafika sagatavošana Projekta izmaksu aprēķins Projekta budžeta plānošana		5	2	2	
4.	Projekta plānošana (2) Projekta kvalitātes vadības plāns Projekta personāla vadīšanas plāns Projekta komunikācijas vadības plāns		5	2	2	
5.	Projekta plānošana (3) Risku vadības plānošana Risku identificēšana Risku analīze un risku stratēģijas Ārējo piegādātāju un iepirkumu plānošana		5	2	2	
6.	Projekta darbu izpilde Projekta darbu izpildes vadīšana (darbu paku uzsākšana un pabeigšana) Projekta kvalitātes nodrošināšana Personāla / komandas piesaistīšana Komandas attīstība Komandas vadība Projekta informācijas komunikācija		5	2	2	

	Iesaistīto pušu vajadzību pārvaldība Iepirkumu vadība					
7.	Projekta uzraudzība un kontrole Projekta darbu izpildes atsekošana Integrēta projekta izmaiņu vadība Projekta sfēras pārbaude Laika grafika uzraudzība Izmaksu kontrole Kvalitātes kontroles izpildīšana Projekta izpildes statusa pārskati Risku uzraudzība un kontrole Iepirkumu atsekošana		5	2	2	
8.	Projekta slēgšana Projekta vai projekta fāzes noslēgšana Projekta iepirkumu noslēgšana Projekta rezultāta pieņemšanas-nodošanas formalitātes Projektā iegūto zināšanu un informācijas apkopošana Projekta un projekta komandas novērtēšana Gala ziņojums par projekta pabeigšanu Kursa kopsavilkums		5	1	2	
KOPĀ:		8	40	14	16	2
		80				

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (*zināšanas, prasmes un kompetences*)

Studiju rezultāti:	Novērtēšanas kritēriji		
	(40-69%)	(70-89%)	(90-100%)
Zināšanas	Apgūtas 4 līdz 7 projektu vadības zināšanu jomas	Apgūtas līdz 9 projektu vadības zināšanu jomas	Apgūtas visas 10 projektu vadības zināšanu jomas

Prasmes	Prasme identificēt situācijas, kur būtu pielietojama projektu vadība.	Spēja plānot projektu, kā risinājumu mērķa sasniegšanai.	Prasme kombinēt visus projektu vadīšanas procesus un zināšanu jomas.
Kompetences	Dalība projekta darba grupā.	Projekta vadīšanas pienākumu uzņemšanās.	Darbs ar vairākiem projektiem (komandas sastāvā vai vadībā, projektu ārpakalpojumu izmantošanas prasmes)

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums

Novērtēšanas metode	Studiju rezultāti	1.1.-1.10.	2.1.-2.2.	3.1.-3.3.
Attālinātā diskusija		X	X	X
Ieskaite/ eksāmens		X	X	X

Pamatliteratūra:

1.	Linde I. Projektu sagatavošana un vadīšana, Biznesa vadības koledža, 2009.
2.	K. Kogan, S. Blakemore, J. Wood, Project Management for the Unofficial Project Manager: A FranklinCovey Title, 2015 (lasīšanas laiks 5-6 stundas)

Papildliteratūra:

1.	Trevors L. Jangs, Kā vadīt projektu, Zvaigzne ABC, 2009.
2.	J. Knight, R. Thomas, Project Management for Profit: A Failsafe Guide to Keeping Projects On Track and On Budget, Harward Business Review Press, 2012 (lasīšanas laiks 3-4 stundas)

Ieteicamā periodika:

1.	Projektu vadības diskusiju un ziņu grupa – Project Management Intensive Latvia https://www.facebook.com/groups/ProjectManagementIntensiveLatvia/
2.	PMBOK Guide – Fifth Edition, Project Management Institute, 2013.
3.	Projektu vadības institūts (Project Management Institute) – https://www.pmi.org/
4.	Latvijas nacionālā projektu vadītāju asociācija – http://lnpva.lv/